ELENCO LAVORI IN CORSO
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2000
Lavori di costruzione
y del nuovo padiglione n. 20867/72C del Contralto del
APQ SANITA'
Edilizia del ASP el 6.100.514,75 |08/02/2012 DGR Lavori in corso 250772013
09/06/2010 openlors & e 1885/2008 e e
cardiologia con UTIC DGR1661/2011 31/12/2017
P.O. di Melfi
P.0O. di Melfi.
DGR n. 1533 Adeguamento impianti 2
del 1211212014 | ASP distribuzione gas 200.000.00 Lavori appaltat
medicinali
Lavori di modifica e
Fondi D.GR. atenizono et Lavori in corso
233 del ASP ':Epan' d::fm'a"'al' 350.000,00 (consegna in data 12099. dalla
3/3/2015 eonatdlogiae sala 11/82015) consegna
operaloria di
Ostetricia P.O. di Melfi
Frogellopera DSE Picemo : lavori
ristrutiurazione e ultimati - DSB di
I'adeguamento el .
APQ 2° funzionale di immobili \f::;nnﬁli:zl::;?-. Vietri di Potenza in
Integrativo - ASP H83B10000250002 | da adestinare a sedi 1.650.000,00 1.567.500,00 82.500,00 27101/2012 1.567.500,00 82.500,00 DSB Oppido Lucano corso ultimazione
Edilizia- DSB nei comuni di . lavori ultimati - entro 31/05/2017
Riscesns, Oppido DSB Brienza: lavori
Lucano, Vietri di ultimati.
Potenza, Brienza
TAvoTar
completamento
ampliamento e
= trasformazione della
APQ 2 ex Casa Famiglia nel in corso da ultimare
Integrativo - ASP H43B10000220002 i 1.250.000,00 1.187.500,00 62.500,00 31/01/2012 1.187.500,00 62.500,00 lavori in corso :
oy Comune di entro il 30/11/2016
Edilizia- J
Marsicovetere da
destinarsi ad
ambulatori
ialicticia CIID
Progetto dei lavori di
ristrutiurazione tesi al conségnatad)
APQ 2° contenimento dei 2010312014
Integrativo - ASP H43B10000230002 | consumi energetici ed 810.000,00 769.500,00 40.500,00 26/01/2012 769.500,00 40.500,00 lavori in corso iltiazoRe eitic i
Edilizia- al controllo climatico
5 PR 30/11/2016
del distretto sanitario
di Villa D'Agri
Progetto dei lavori di
APQ 2° fadeguan‘le:m‘ cor}slegna:u
unzionale del . parzialmente -
‘még:;i,_‘i:.c - ASP H36B810000440002 Bolambulsisno 800.000,00 760.000,00 40.000,00 24/01/2012 760.000,00 40.000,00 lavori in corso il i erleoil
"Madre Teresa di 31/03/2017
Calcutta®
Completamento dei
lavori di stipulato in data
Fondi ex Art. 20 ristrutturazione, 30,07,2008 iazions
legge 67/88 ASP adeguamento 156.292.864,91 13/01/2006 13.218.714,33 2.074.123,58 consegna ripresa 20/11/2016
APQ 1° funzionale, ed definitiva lavori
impiantistico del P.O. 27/05/2013
di Villa D'Agri
DSB di Anzi-
P.O.IS. - A:dSBT'F-O Camastra & sede 118 wllimazione
DGR. Anzi-Potenziamento e 20.000,00 lavori in corso
1070/2010 ALTO completamento della 311212016
BASENTO 3
sirutlura esistente
bkl Realizzazione i
2ilheanis ASP | HB6G15004310002 | percorse punti nascita 210.000,00 lavori in corso Ulimazione
prot. n. 31/06/2017
144302/1354 a LaQOHw’U
DGR n. Aqaguamemo o 3 ultimazione
1245/14 ASP HB3803000180002 amph-amento del P.O. 1.505.000,00 lavori in corso 31/06/2017
di Lagonegro
TOTALE 4.510.000,00 23.972.879,66 20.000,00
TOTALE COMPLESSIVO) 28.277.379,




