

| ELENCO LAVORI IN CORSO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------------|---|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------|
| fonte di finanziamento regionale | ente | cup | titolo intervento | costo complessivo a carico 2° int APQ | costo complessivo a carico dell'APQ 2000 | importo a carico dello Stato | importo a carico della Regione | Data decreto Min. Salute | importo speso su costo complessivo | importo speso a carico dello Stato | importo speso a carico della Regione | Residuo a carico dello Stato | Residuo a carico della Regione | Costo a carico dei fondi P.O.I.S. | Stato dei lavori | tempi | note |
| APQ SANITA' Edilizia del 09/06/2010 | ASP | | Lavori di costruzione del nuovo padiglione per blocco sale operatorie e cardiologia con UTIC P.O. di Melfi | | | | 6.109.514,75 | n. 20867/72C del 06/02/2012 DGR 1885/2008 e DGR1661/2011 | | | | | | | Lavori in corso | Contratto del 25/07/2013 Ultimazione 31/12/2017 | |
| Nota Dipartimento Politiche della Persona prot. n. 42653/13A1 del 11/03/2016 | ASP | H66G16000220007 | Intervento di consolidamento dell'area retrostante l'edificio centrale termica del P.O. di Lagonegro | | | | 700.000,00 | | | | | | | | | appaltati in corso di affidamento | |
| DGR n. 1533 del 12/12/2014 | ASP | | P.O. di Melfi. Adeguamento impianti distribuzione gas medicinali | | | | 280.000,00 | | | | | | | | Lavori in corso | | |
| DGR n. 285 del 29/03/2016 | ASP | | Lavori di risatutturazione e adeguamento dei servizi di lungodegenza presso il POD do Venosa | | | | 400.000,00 | | | | | | | | Lavori in corso | | |
| Fondi D.G.R. 233 del 3/3/2015 | ASP | | Lavori di modifica e sietemazione dei reparti di Pediatria, Neonatologia e sala operatoria di Ostetricia P.O. di Melfi Completamento | | | | 130.000,00 | | | | | | | | Lavori in corso | | |
| APQ 2° Integrativo - Edilizia- | ASP | H83B10000250002 | Progetto per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da adestinare a sedi DSB nei comuni di Picerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza | 1.650.000,00 | | 1.567.500,00 | 82.500,00 | 27/01/2012 | | | | 1.567.500,00 | 82.500,00 | | DSB Picerno : lavori ultimati - DSB di Vietri di Potenza : Lavori in corso - DSB Oppido Lucano : lavori ultimati - DSB Brienza: lavori ultimati. | Vietri di Potenza in corso ultimazione entro 31/05/2018 | |
| APQ 2° Integrativo - Edilizia- | ASP | H36B10000440002 | Progetto dei lavori di adeguamento funzionale del Poliambulatorio "Madre Teresa di Calcutta" | 800.000,00 | | 760.000,00 | 40.000,00 | 24/01/2012 | | | | 760.000,00 | 40.000,00 | | lavori in corso | consegnato parzialmente - ultimazione entro il 31/12/2017 | |
| DGR n. 1245/14 | ASP | H63B09000180002 | Adeguamento e ampliamento del P.O. di Lagonegro | | | | 1.505.000,00 | | | | | | | | lavori in corso | ultimazione 31/12/2017 | |
| TOTALE | | | | 2.450.000,00 | | | 9.247.014,75 | | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | | 11.697.014,75 | | | | | | | | | | | | | |

Il Responsabile del Programma
Arch. Franca CICALE