ELENCO LAVORI IN CORSO

TOSTO
) fon.te di . . COStO. comple;swo importo a carico | importo a carico | Data decreto IMporto speso importo speso a |mp0r.to spesoa Residuo a carico | Residuo a carico| Costo a carico dei . . .
finanziamento ente cup titolo intervento complessivo a a carico . . su costo : carico della . . Stato dei lavori tempi note
. . o ) dello Stato della Regione Min. Salute ; carico dello Stato ; dello Stato dello Regione fondi P.O.1.S.
regionale carico 2° int APQ dellAPQ complessivo Regione
2000
Lavori di costruzione
, del nuovo padiglione n. 20867/72C del Contratto del
APQ. .SANITA per blocco sale 06/02/2012 DGR L. 25/07/2013
Edilizia del ASP . 6.109.514,75 Lavori in corso . .
09/06/2010 operatorie e 1885/2008 e Ultimazione
cardiologia con UTIC DGR1661/2011 31/12/2017
P.O. di Melfi
Nota Intervento di
Dipartimento consolidamento
Politiche della ASP HB6G 16000220007 deIII a.r.ee.i retrostante 700.000,00 appalt(_;\tl in corso di
Persona prot. n. I'edificio centrale affidamento
42653/13A1 del termica del P.O. di
11/03/2016 Lagonegro
P.O. di Melfi.
DGR n. 1533 Adeguamento impianti ..
del 12/12/2014 ASP distribuzione gas 280.000,00 Lavoriin corso
medicinali
Lavori di
risatrutturazione e
DGR n. 285 del adeguamento dei .
20/03/2016 ASP servizi di 400.000,00 Lavori in corso
lungodegenza presso
il POD do Venosa
Lavori di modifica e
sietemazione dei
Fondi D.G.R. reparti di Pediatria,
233 del ASP Neonatologia e sala 130.000,00 Lavori in corso
3/3/2015 operatoria di
Ostetricia P.O. di Melfi
Completamento
lProgetto per la DSB Picerno : lavori
ristrutturazione e L .
) ultimati - DSB di
'adeguamento Vietri di Potenza :
APQ 2° funzionale di immobili Lavori in corso | Vietri di Potenza in
Integrativo - ASP H83B10000250002 | da adestinare a sedi 1.650.000,00 1.567.500,00 82.500,00 27/01/2012 1.567.500,00 82.500,00 . corso ultimazione
L ) S DSB Oppido Lucano
Edilizia- DSB nei comuni di R entro 31/05/2018
Piecerno. Onbido : lavori ultimati -
+ IPpId DSB Brienza: lavori
Lucano, Vietri di s
. ultimati.
Potenza, Brienza
Progetto dei lavori di
oo et o
Integrativo - ASP H36B10000440002 . . 800.000,00 760.000,00 40.000,00 24/01/2012 760.000,00 40.000,00 lavori in corso parat .
Edilizia- Poliambulatorio ultimazione entro il
"Madre Teresa di 31/12/2017
Calcutta”
Adeguamento e i i
DGR n. . . ultimazione
1245/14 ASP H63B09000180002 ampllgmento del P.O. 1.505.000,00 lavori in corso 31/12/2017
di Lagonegro
TOTALE 2.450.000,00 9.247.014,75 0,00

TOTALE COMPLESSIVO|

11.697.014,75

Il Responsabile del Programma
Arch. Franca CICALE




ELENCO LAVORI FINANZIATI E NON ANCORA APPALTATI

costo
' fon_te di . . COStO. comple;swo importo a carico | importo a carico | Data decreto Importo speso importo speso a |mpor_to spesoa Residuo a carico | Residuo a carico| Costo a carico dei . ) )
finanziamento ente cup titolo intervento complessivo a a carico . . su costo : carico della . . Stato dei lavori tempi note
. . . ) dello Stato della Regione Min. Salute . carico dello Stato : dello Stato dello Regione fondi P.O.1.S.
regionale carico 2° int APQ dell'APQ complessivo Regione
2000
Completamento della
D.G.R. Sede Centrale in corso di
1626/2015 ASP Amministrativa di 800.000,00 affidamento
Potenza in via Torraca
atti di gara per
. . I'affidamento della
D.G.R. Ristrutturazione . .
1626/2015 ASP immobile via Ciccotti 700.000,00 progettazione in
corso di
predisposizione
Completamento dei
lavori di atti di gara per
ADP Regione ristrutturazione e I'affidamento della
Basilicata miglioramento sismico 2.000.000,00 progettazione in
maggio 2015 della struttura dell'ex corso di
PMIP di Potenza - 2° predisposizione
Lotto
atti di gara per
. . . I'affidamento della
F%rg /2DOC153R ASP d:l?:!izlitzéoc?ies(;size 3.400.000,00 progetto preliminare progettazior.le in
corso di
predisposizione
Realizzazione del I°
lotto funzionale
dell'intervento di affidamento della
D.G.R. ampliamento del P.O. progettazione in
1001/2016 ASP di Lagonegro e 13.000.000,00 corso da parte della
adeguamento e SUA-RB
messa in sicurezza
dei reparti
Interventi di
miglioramento/adegua
DGR mento sismico del gara per la
B ASP vecchio plesso 3.107.998,44 progettazione in
1746/2015 . .
ospedaliero di corso
Chiaromonte - OPCM
171/2014
atti di gara per
. . . Polo riabilitativo a I'afﬂdamen.to dglla
Fondi Regionali ASP 6.500.000,00 progettazione in
Maratea .
corso di
predisposizione
TOTALE 29.507.998,44 0,00

TOTALE COMPLESSIVO|

29.507.998,44

Il Responsabile del Programma
Arch. Franca CICALE




